

ADENDA AL DECA DE LA OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FEDER DENOMINADA “Alcalá Ciudad Socialmente Responsable. Programa integrado de reactivación de los barrios más degradados de la ciudad”, CON CÓDIGO GALATEA Nº FCL3AN09204.

D^a Ana Isabel Jiménez Contreras, Alcaldesa y responsable de la Unidad de Gestión de la Estrategia DUSI, D. Francisco Jesús Mora Mora, Concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano y Económico, D^a Abril Castillo Sarmiento, Concejala de Igualdad, D^a. Paula Fuster Santos, Concejala de Empleo y Rocío Bastida de los Santos, Concejala de Servicios Sociales, responsables de las Unidades Ejecutoras de la operación, en relación con el DECA de la operación “**Alcalá Ciudad Socialmente Responsable. Programa integrado de reactivación de los barrios más degradados de la ciudad**”, con código en GALATEA Nº FCL3AN09204, emiten y acuerdan la siguiente Adenda al DECA:

- **Modificación de las actuaciones (eliminación de la rehabilitación de viviendas y acciones de formación del FSE).**
- **Modificación de las Categorías de Intervención.**
- **Modificación de los Indicadores de Productividad (eliminación del IP C040).**

A. Modificación de las actuaciones de la operación.

Con motivo del resultado final de las actuaciones ejecutadas a 31/12/23, y con el objeto de aprovechar al máximo las posibilidades de la operación, así como su adecuación e idoneidad tanto a la Estrategia DUSI como al POPE, se eliminan de la operación las siguientes actuaciones previstas inicialmente:

ACTUACIONES NO EJECUTADAS

Rehabilitación de 8 viviendas municipales.

Acciones de formación - FSE

Como resultado de esta eliminación las actuaciones finalmente ejecutadas en la operación son las siguientes:



ACTUACIONES	COSTE TOTAL	COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE
Remodelación Calle Orellana	1.145.024,26 €	1.041.113,02 €
Parque del Arrabal del Castillo	452.319,19 €	452.319,19 €
Parque Federico García Lorca	682.277,09 €	682.277,09 €
Centro de la Igualdad	1.755.739,78 €	1.631.552,57 €
Parque Hnos. Machado	238.883,39 €	238.883,39 €
Instalación de cartelería informativa	3.455,76 €	3.455,76 €
Área de Juegos Infantiles Bda. La Liebre	45.966,69 €	45.966,69 €
Diagnóstico social, Mapa social y programa de acción en Rabesa	86.212,50 €	86.212,50 €
Fomento de la Igualdad	5.227,20 €	5.227,20 €
Gastos de personal	215.509,87 €	215.509,87 €
Gastos de comunicación	97.482,95 €	97.482,95 €
SUMA TOTAL	4.728.098,45 €	4.500.000,00 €
ACTUACIONES	COSTE TOTAL	COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE

B. Modificación de las Categorías de Intervención de la operación:

En base a las actuaciones definitivas a incluir en la operación, con la eliminación de la Rehabilitación de las Viviendas y también de las actuaciones de formación FSE, se han revisado y ajustado las Categorías de Intervención, que quedan con la siguiente distribución:

- CI 055.** Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local - 100,00 %.



D. Modificación de los Indicadores de Productividad (eliminación del IP C040):

Se elimina el IP C040 “Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas”, ya que esta actuación no se ha ejecutado como parte del coste elegible de la operación.

El IP E059 no sufre modificación, ya que no hay alteración del ámbito de intervención y por tanto de las personas beneficiarias.

El resto del contenido y datos de la operación no se modifica y permanece tal como está registrado en la aplicación Galatea (DECA + Adenda).

Por lo anterior, se firma la presente ADENDA A LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN para su incorporación como tal a la SOLICITUD DE FINANCIACIÓN y actualización de la operación denominada “Alcalá Ciudad Socialmente Responsable. Programa integrado de reactivación de los barrios más degradados de la ciudad”, con código Galatea N.º FCL3AN09204, cofinanciada por el FEDER en el ámbito del POPE, Eje 12 Desarrollo Urbano, en el marco de la EDUSI de Alcalá de Guadaíra.

Lo que se informa a los efectos oportunos, en Alcalá de Guadaíra a fecha de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE

